

Администрация Чудовского муниципального района
Комитет образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос»
МАОУ «Гимназия «Логос»

П Р И К А З

от 30.12.2021 г.

№ 575

г. Чудово

Об организации работы по введению ФГОС- 2021

В соответствии с Распоряжением комитета образования Администрации Чудовского муниципального района от 24.12.2021 № 284 «Об организации работы по введению ФГОС–2021 в общеобразовательных организациях Чудовского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график введения ФГОС НОО, ФГОС ООО (дорожную карту «Мероприятия по обеспечению перехода на ФГОС-2021 на 2022 – 2027 годы») (Приложение 1)
2. Корниловой Е.А., администратору сайта гимназии, в срок до 15.01.2022 г разместить план-график введения ФГОС НОО, ФГОС ООО (дорожную карту «Мероприятия по обеспечению перехода на ФГОС-2021 на 2022 – 2027 годы») в сайте гимназии.
3. Рабочим группам по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО обеспечить разработку:
 - 3.3.1. на основе примерных ООП соответствующего уровня образования основной образовательной программы образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО до 01.04.2022 г.
 - 3.3.2. проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и запросами родителей до 01.04.2022г.
 - 3.3.3. рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х,5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС до 01.08.2022г.
 - 3.4. Определить список УМК для уровней НОО и ООО до 15.04.2022г.
4. Суховой О.С., заместителю директора по УВР, информировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение информационных материалов на официальном сайте образовательной организации.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В. Дынькова



План-график введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
(дорожная карта «Мероприятия по обеспечению перехода на ФГОС-2021
на 2022 – 2027 годы»)

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	постоянно	Банк сформирован	Директор, заместители директора
2	Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.	Директор
3	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС; - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте ОО, СМИ	Директор, заместители директора
4	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС -2021	январь -февраль 2022 г.	Справка	Директор, заместители директора
5	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021	январь – март 2022 г.	Справка	Директор, заместители директора
6	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для	Ежегодно до 1 сентября 2022-	Утвержденный перечень учебников	Директор

	реализации ФГОС - 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2027г.г.		
7	Изучение запроса образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС - 2021	Март 2022-2027 г.г.	Учебный план	Директор, заместители директора
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей в условиях перехода на новые ФГОС-2021.	До марта 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор
9	Обеспечение координации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций на муниципальном уровне	2022–2027 г.г.	Действующая система сетевого взаимодействия	Директор, заместители директора
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ				
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021	2021-2022 гг.	Ознакомление с документами	Директор, заместители директора
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	2022 г. Сентябрь	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор
12	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-2021	2022г.	Приказы, локальные акты	Директор, заместители директора
13	Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	ООП	Директор, заместители директора

15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	ООП	Директор, заместители директора
16	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО	Директор
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021	Ежегодно до 15 мая	Учебный план	Директор, заместители директора
18	Апробация примерных рабочих программ. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Ежегодно до 27 августа	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Директор, заместители директора
19	Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса	Ежегодно до 15 мая	Приказ об утверждении	Директор, заместители директора
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС-2021	в 2022г.	Положение	Директор, заместители директора

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

21	Заседания рабочих групп по введению ФГОС-2021	Февраль – апрель 2022	Сравнительный анализ	Директор, заместители директора
22	Круглые столы «ФГОС-2021»	Февраль 2022 Май 2022 Октябрь 2022 Май 2023	Протокол	Директор, заместители директора
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы	Директор, заместители директора
24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС - 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога.	Директор, заместители директора

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021

25	Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на запрос.	с января 2022 по 2026 годы	План курсовой подготовки	Директор, заместители директора
----	---	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021

26	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Обновление информации на сайте гимназии	Директор, заместители директора
----	---	---	---	---------------------------------

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021

27	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Улучшение материально-технической базы	Директор, заместители директора
----	---	--	--	---------------------------------

7. Работа с родителями (законными представителями)

28	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте ОО, СМИ	Директор, заместители директора
29	Проведение просветительских мероприятий: -проведение классных родительских собраний во 2–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	Март 2022 г	Аналитическая справка	Директор, заместители директора
30	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021 -проведение классных родительских собраний 6–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	Март 2022 г	Аналитическая справка	Директор, заместители директора
31	Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	Март 2022 г	Аналитическая справка	Директор, заместители директора
32	Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	Март 2022 г	Аналитическая справка	Директор, заместители директора

